## 6. ตารางการดำเนินงาน

	กำหนดกา <del>ร</del>						
แผนการดำเนินงาน	ต.ค.	พ.ย.	ฏิ.คิ.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
	66	66	66	67	67	67	67
เก็บrequirementsโดยละเอียด,							
ออกแบบระบบ และUser-Interface							
ศึกษาการทำงานของ React							
ศึกษาการทำงานของ Node.JS							
สร้างส่วนFront-end ของระบบวันลา							
สร้างส่วนBack-end ของระบบวันลา							
ทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด							
จัดทำรายงานโครงานฉบับสมบูรณ์							